
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 12.08.2026 

 

Mødet blev startet rettidigt og afviklet ift. dagsordenen, 46 beboere var mødt op. 

 

1. Valg af dirigent 

Jens Gregersen blev valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent 

Victor Hassing fra Promana blev valgt som referent. 

 

3. Introduktion af projekt og byggeledelse 

De deltagende rådgivere (Promana), projektledere (Hovedstadens) og byggeledelse (FA09) blev 

præsenteret. 

 

4. Gennemgang af projekt og status 

FA09 orienterede om projektets overordnede indhold og den aktuelle status. 

Der blev redegjort for de kommende arbejder og det videre forløb, herunder hvordan projektet forventes 

gennemført på de enkelte bygninger, henviste til tidsplan, byggeplads indretning og logistik, som 

entreprenøren supplerede med detaljeret forklaring under næste pkt. 

 

5. Gennemgang af projekt, byggeplads, grænseflader og tidsplan 

Inden gennemgangen af byggeprojektet gav Hovedstadens en kort præsentation af virksomheden, 

herunder virksomhedens, historik, størrelse, organisation, erfaring og rolle i forbindelse med projektets 

udførelse. Entreprenøren udtrykte deres forventninger til sagens afvikling i kraft af deres kompetence og 

erfaring.  
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Byggeplads, sikkerhed og praktiske forhold 

Hovedstadens præsenterede organisationen omkring udførelsen og gennemgik den kommende 

byggeproces samt de praktiske forhold, som beboerne vil opleve under byggeperioden. 

 

Det blev oplyst, at der i perioder forventes omkring 40 håndværkere på projektet. Arbejderne vil 

uundgåeligt medføre gener i form af bl.a. støj, støv, byggepladstrafik og materialetransport. Der blev derfor 

opfordret til gensidig respekt og hensyntagen mellem beboere og byggepladsens medarbejdere. 

 

 Byggepladsplanerne blev gennemgået, herunder adgangsforhold, arbejdsområder og afspærringer. Det 

blev understreget, at beboere ikke må opholde sig på stilladser, ved maskiner eller inden for afspærrede 

områder. Beboerne blev opfordret til at videreformidle dette til øvrige medlemmer af husstanden, 

herunder børn. 

 

Hovedvejene fungerer som brandveje og skal derfor til enhver tid holdes frie, i tilfælde af brand eller 

lignende.  

Containere på byggepladsen er alene beregnet til byggeaffald og må ikke benyttes af beboerne. 

Materialeleverancer vil blive planlagt løbende efter behov med henblik på at begrænse oplag og gener på 

området. 

Der vil være fokus på sikkerheden gennem hele byggeperioden – både for håndværkere og beboere. 

Stilladserne vil være aflåst ved trappetårnene, og det blev oplyst, at taget etableres med fuld overdækning.  

Det blev desuden gjort opmærksom på, at køreplader og øvrige byggepladsplader kan blive glatte, særligt i 

vådt vejr. Der skal under byggeperioden sikres tilstrækkelig belysning i trappeopgangene. 

 

Som en del af indsatsen for bæredygtighed vil der så vidt muligt blive anvendt eldrevne maskiner og 

køretøjer på byggepladsen. 

 

Varsling og adgang til boliger 

Beboerne vil løbende modtage varslinger om de kommende arbejder. Varsling vedrørende gavlarbejderne 

er allerede udsendt. Af varslinger vil fremgå typen af arbejde som skal udføres, de relevante datoer, evt. 

krav til oprydning, nøgleaflevering mv. samt en kontaktperson hos entreprenøren. 

I de tilfælde, hvor entreprenøren skal have adgang til en bolig, vil der være mulighed for at aflevere nøgler i 

en sikret postkasse ved skurbyen. 

 

Evaluering efter første blok 

Efter gennemførelsen af arbejderne på blok 1 vil forløbet blive evalueret. På baggrund af erfaringerne 



herfra vil der blive udsendt et nyhedsbrev til beboerne med relevant information om det videre forløb og 

en mere akkurat tidsplan. 

 

6. Spørgsmål og svar 

Spørgsmål: Hvordan håndteres parkering for håndværkerne? 

Svar: Håndværkerne har en del af deres værktøj i bilerne og har derfor behov for parkering i nærheden af 

arbejdsområdet. Der forventes i perioder op til ca. 20–25 biler, som så vidt muligt parkeres på eller i 

umiddelbar nærhed af byggepladsområdet. En del af de anvendte køretøjer vil være elbiler. 

 

Spørgsmål: Hvordan bliver stilladserne overdækket? 

Svar: Tag og gavle inddækkes med fuld plast overdækning. Stillads langs facader bliver ikke inddækket. 

 

Spørgsmål: Hvornår træder huslejestigningen i kraft? 

Svar: Det blev oplyst, at huslejestigningen først træder i kraft, når byggesagen er færdig og lånet til 

projektet optages. 

 

Spørgsmål: Bliver de eksisterende facader gennemgået i forbindelse med projektet? 

Svar: Ja, relevante forhold på facaderne vil blive gennemgået, herunder eksempelvis fuger, defekte 

mursten og lignende. 

 

Spørgsmål: Vil det store antal håndværkerbiler ikke give parkeringsproblemer? 

Svar: Der forventes op til ca. 20–25 biler i perioder. Beboerne udtrykte bekymring for udfordringer med 

parkeringen på matriklen. Entreprenøren understregede at der vil være fokus på at begrænse generne mest 

muligt og sikre hensigtsmæssig parkering.  

 

Spørgsmål: Hvordan sikres stilladserne, og hvordan vælges stilladsentreprenøren? 

Der blev i den forbindelse henvist til tidligere oplevede problemer med sikkerheden omkring stilladser. 

Svar: Hovedstadens oplyste, at de samarbejder med flere underentreprenører, og evaluere samarbejdet 

efter hver sag, for at sikre høj kvalitet. Valget af stilladsentreprenør sker på baggrund af de stillede krav til 

opgaven samt de indkomne tilbud. Stilladserne vil være afspærret og sikret mod uvedkommende adgang. 

 

Spørgsmål: Hvor lang tid forventes arbejderne at vare ved den enkelte ejendom? 

Svar: Arbejderne planlægges som udgangspunkt, så de enkelte ejendomme færdiggøres løbende i henhold 

til tidsplanen. Blok 1 ”prøveblokken” vil danne grundlaget for de resterende blokkes udførselstidsplan. 

 

 



Spørgsmål: Vedrører de omtalte lyskasser kælderen? 

Svar: Nej, de omtalte forhold vedrører trappeopgangene. 

 

Spørgsmål: Hvor stor en del af facaderne bliver dækket af stillads? 

Svar: Stilladserne etableres primært ved gavlene samt over tagfoden. 

 

Spørgsmål: De lys vi har på gavlene der burde lyse op mod bredager, kan vi få dem rettet op til egentligt 

at lyse den vej når i sætter dem op bagefter? 

Svar: ja. 

 

Spørgsmål: Kan vi risikere at økonomien ikke holder og regningen bliver større end aftalt? 

Svar: Nej vi har en afdelingsmøde beslutning, hvor vi har besluttet rammen for hvad det skal koste og hertil 

blev der afsat en pulje til uforudsete forhold. Hvis der mod forventning sker overskridelser over det beløb, 

så skal der indkaldes til et nyt afdelingsmøde. 

 

Spørgsmål: Hvad betyder lyskasser i denne sag?  

Svar: Lyskasser er tag lyskasser ifm. trappeopgange.  

 

 

 

7. Eventuelt 

Der fremkom ikke yderligere bemærkninger under eventuelt. 

Mødet blev herefter afsluttet, og formanden takkede for de fremmødtes deltagelse og spørgsmål. 

 

 

 

 


